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Дорожная карта
МБОУ «Шалапская ООШ» Целинного района Алтайского края  на время капитального ремонта здания общеобразовательного учреждения, включенного  в проект 
«Модернизация инфраструктуры общеобразовательных организаций Алтайского края»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

исполнения
	Исполнители


	1
	2
	3
	4

	I. Организация образовательного процесса 
на время капитального ремонта зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций

	1.
	Размещение учащихся (в случае необходимости) в приспособленных помещениях либо перевод (и организация подвоза) в другие ОО на период капремонта
	до 10.01.2022
	Руководитель ОО

	2.
	Определение территориального местонахождения столовых и пищеблоков для организации питания детей
	до 10.01.2022
	Руководитель ОО

	3.
	Создание условий для размещения ППЭ
	             нет
	

	4.
	Определение возможности участия в Национальных проектах
	 2023
	Руководитель ОО

	5.
	Обновление (100%) ветхих и дефектных учебников и учебных пособий в муниципальных ОО
	до 01.09.2022
	Руководитель ОО, библиотекарь

	6.
	Участие ОО в конкурсах на предоставление грантов Губернатора Алтайского края
	август 2023
	Администрация ОУ

	7.
	Организация проведения лицензирования ОО на осуществление образовательной деятельности*
	Не требуется
	

	II. Обеспечение в отношении объектов, включенных в проект, 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)

	1.
	Организация работ по актуализации паспортов безопасности объектов (территорий) в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 
	Май 2022


	Руководитель ОО
Представители территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

	2.
	Приведение объектов (территорий) в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
	    Декабрь 2022
	Руководитель ОО

	III. Обеспечение повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, сверх минимальных требований и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта

	1.
	Проработать вопрос обеспечения сверхлимитного уровня повышения квалификации педагогов, обучить управленческие команды ОО
	Декабрь 2022
	Руководитель ОО

	IV. Организация контроля со стороны обучающихся и их родителей (законных представителей)

за модернизацией образовательной среды в образовательных организациях Алтайского края

	1.
	Организация информационно-разъяснительной кампании для родителей о возможности участия в обсуждении дизайнерских и иных решений при планировании ремонта школ; в приемке работ по капитальному ремонту школ
	До 18.02.2022
	Председатель комитета администрации Целинного района по образованию,

руководитель ОО

	2.
	Создание муниципальной рабочей группы по обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к модернизации образовательной среды в образовательных организациях (с включением в группу представителей муниципального совета родительской общественности, лидеров муниципальных штабов Российского движения школьников из числа обучающихся) (далее – «муниципальная рабочая группа»
	До 10.02.2022
	Руководитель муниципального органа управления образованием;

Муниципальные советы родительской общественности;

Муниципальные штабы Российского движения школьников

	3.
	Проведение школьных родительских собраний:

«О роли родителей и обучающихся в процессе реализации программы по капитальному ремонту школ и контроля за ходом капитального ремонта»;

«Привлечение родительской общественности и различных форм самоуправления школы к организации капитального ремонта школы»;

«Об организации родительского контроля за реализацией мероприятий по капитальному ремонту школы»;

«О создании рабочей группы по обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ при реализации программы капитального ремонта школ»
	До 22.02.2022

	Руководитель ОО, заместитель директора по ВР

	4.
	Создание школьной рабочей группы по обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ при реализации программы капитального ремонта школ (с включением инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся, представителей школьного совета родительской общественности, лидеров школьного актива Российского движения школьников) (далее – «школьная рабочая группа»)
	До 14.02.2022
	Руководитель ОО,
Школьный совет родительской общественности;
Актив Российского движения школьников в ОО;

Совет обучающихся образовательной организации

	5.
	Проведение заседаний школьной рабочей группы по вопросам: 
- информирования родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте; 
- сроков проведения капитального ремонта; 
- особенностей организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта;

- изучения пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) по реализации отдельных видов ремонтных работ.

Закрепление инициативных решений, поддержанных рабочей группой, протоколом заседания и учет решений при проведении капитального ремонта школы 
	До 15.02.2022
	Руководитель ОО,
Школьная рабочая группа

	6.
	Утверждение графика проверок школьной рабочей группой выполнения этапов реализации программы по капитальному ремонту школы, их качества
	До 18.02.2022
	Школьная рабочая группа;

Руководитель ОО

	7.
	Освещение общественно-значимых мероприятий по вопросам капитального ремонта школ и участия обучающихся и их родителей в принятии решений по организации капитального ремонта (через сайт образовательной организации, другие информационные ресурсы, посредством родительских групп и чатов)
	2 раза в месяц 
До 15,30 числа

(февраль-август 2022)
	Руководитель ОО
Руководитель муниципального органа управления образованием

	8.
	Проведение муниципальных и школьных конкурсов, творческих проектов среди обучающихся, классных групп на тему «Школьное пространство» (творческое изложение обучающимися того, как должно выглядеть одно из школьных пространств, работа включает визуальную часть, представляющую эскиз школьного пространства, и текстовую часть, описывающую детали данного пространства). Учет решений, предлагаемых в работе участника-победителя, при проведении капитального ремонта школы 
	До 25.03.2022
	Специалисты комитета администрации Целинного района по образованию
Руководитель ОО, зам. директора по ВР

	9.
	Организация участия школьной и муниципальной рабочих групп и представителей родительской общественности в приемке школы по мере завершения капитального ремонта (с утверждением итогового протокола)
	До 31.08.2022
	Руководитель ОО;

Школьная рабочая группа;

Муниципальная рабочая группа

	V. Организация проведения капитального ремонта зданий региональных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций 

	1.
	Создать рабочую группу по реализации мероприятий проекта (утвердить распоряжением главы администрации МО)
	Главы МО
	10.02.2022

	2.
	Подготовить «дорожные карты» по реализации мероприятий проекта (утвердить распоряжением главы администрации МО)
	Главы МО
	15.02.2022

	3.
	Провести конкурентные процедуры по определению подрядной организации в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	Главы МО
	01.04.2022

	4.
	Провести конкурентные процедуры по закупке оборудования в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	Главы МО
	01.04.2022

	5.
	Завершить работы по капитальному ремонту
	Главы МО
	01.09.2022

	6.
	Предоставить отчетные формы в Министерство образования и науки Алтайского края
	Главы МО
	15.09.2022
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