


Об организации реализации  
проекта ФГОС 2021

На основании письма Министерства образования и науки Алтайского края от 28.07.2021 №23-02/22/741 «О направлении проекта плана - графика по введению ФГОС 2021», с целью организации работы в общеобразовательных учреждениях Целинного района и по подготовке к введению и реализации ФГОС НОО и ООО в 2021-2022 учебном году

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственным за реализацию проекта ФГОС 2021 в муниципалитете начальника отдела управления качеством образования Маклакову Л.Г.
2. Всем муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям начать подготовку к реализации новых ФГОС НОО и ООО в 2022-2023 учебном году
3. МБОУ «Целинная сош №2» приступить к апробации новых ФГОС в пилотном режиме с 1 сентября 2021-2022 учебного года.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений назначить ответственных за реализацию проекта ФГОС 2021.
5. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по вопросу реализации проекта ФГОС 2021 в следующем составе:
  - Маклакова Л.Г., начальник отдела управления качеством образования
  - Левкина Л.М., начальник отдела общего образования
  - Калачев В.Н. директор МБОУ «Целинная сош №2»
  - Вайцель Т.В., заместитель директора МБОУ «Целинная сош №2».
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель комитета



Лисовенко Н.Ю.

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комитета по образованию

Н.Ю. Лисовенко



План-график  
мероприятий (дорожная карта) на 2021-2022гг  
по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО)  
в общеобразовательных организациях Целинного района

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Организационные и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС	Назначение специалистов, ответственных за реализацию проекта ФГОС 2021 в муниципалитете	июль 2021	Лисовенко Н.Ю.	Приказ комитета об утверждении ответственных за реализацию проекта ФГОС 2021 в муниципалитете
	Создание муниципальной рабочей группы реализации проекта ФГОС 2021	август 2021 г.	Лисовенко Н.Ю.	Приказ о создании и утверждении состава муниципальной рабочей группы реализации проекта ФГОС 2021; состав комиссии - участники проекта ФГОС 2021; проведение совещания с руководителями школ.

<p>НОО и ООО школ</p>	<p>Разработка и утверждение муниципального плана-графика (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО</p>	<p>август 2021 г.</p>	<p>Маклакова Л.Г.</p>	<p>Приказ об утверждении плана-графика (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО,</p>
	<p>Создание условий для со-провождения проекта ФГОС 2021 на муниципальном уровне</p>	<p>август 2021 г.</p>	<p>Маклакова Л.Г.</p>	<p>корректировка плана работы комитета внесение изменений в муниципальный план учебного контроля; корректировка муниципальной модели методического сопровождения общеобразовательных организаций; корректировка плана повышения квалификации (заявка на обучение учителей-предметников начальной и основной школы в КАУ ДПО «АПРО им. А.М. Топорова»); корректировка планов работы ММО учителей – предметников; проведение семинаров, круглых столов и участие в работе краевых, федеральных вебинаров по реализации проекта.</p>
	<p>Использование предложений краевого уровня по мониторингу реализации проекта ФГОС 2021 на муниципальном уровне</p>	<p>с сентября 2021 г.</p>	<p>Дудко А.В., руководители ОО</p>	<p>Проведение мониторинга реализации проекта ФГОС 2021</p>



<p>Организация мониторинга реализации проекта ФГОС 2021:</p> <p>самооценка готовности школ к переходу на ФГОС 2021;</p> <p>подготовка школами нормативных документов, обеспечивающих переход на ФГОС 2021;</p> <p>подготовка ООП школами-участницами проекта ФГОС 2021;</p> <p>выполнение муниципальной программы проекта ФГОС 2021</p>	<p>август 2021 г.</p> <p>сентябрь - октябрь 2021 г.</p> <p>ноябрь 2021 г.</p> <p>апрель - май 2022 г.</p>		<p>Аналитические справки по итогам мониторинга, отчет о результатах реализации проекта ФГОС 2021 в муниципалитете</p>
<p>Школьный уровень</p>			
<p>Самооценка готовности школы к переходу на ФГОС 2021</p>	<p>август 2021 г.</p>	<p>Директор МБОУ «Целинная сош №2» 1</p>	<p>отчет о результатах самооценки</p>
<p>Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на ФГОС 2021</p>	<p>август 2021 г.</p>	<p>Директор МБОУ «Целинная сош №2»</p>	<p>пакет локальных нормативных актов школы</p>
<p>Разработка основной образовательной программы НОО ФГОС 2021</p>	<p>август 2021 г.</p>	<p>Директор МБОУ «Целинная сош №2»</p>	<p>проект основной образовательной программы(ООП) НОО общеобразовательной организации, соответствующей требованиям ФГОС НОО 2021; экспертиза (самоэкспертиза) ООП НОО</p>

	Создание условий для реализации проекта ФГОС 2021 на школьном уровне	август 2021 г.	Директор МБОУ «Целинная сош №2»	корректировка плана работы общеобразовательной организации; внесение изменений в план внутришкольного контроля;	
	Выработка предложений по мониторингу реализации проекта ФГОС 2021 на школьном уровне	Сентябрь 2021 г.	Маглакова Л.Г. РуководительОО	корректировка муниципального плана мониторинга реализации проекта ФГОС 2021	
	Организация мониторинга реализации проекта ФГОС 2021	Апрель - май 2022 г.	Маглакова Л.Г. РуководительОО	отчет о результатах реализации проекта ФГОС 2021 в ОУ	
<b>Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников школ - участников проекта ФГОС 2021</b> Муниципальный уровень					
Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО школ	Участие в работе интенсив-сессий в рамках перехода на новый ФГОС НОО и ООО для: руководителей школ - участниц проекта ФГОС 2021; учителей начальной школы учителей-предметников основной школы;	август 2021 г. (далее - не менее 1 раза в месяц до мая 2022 года)	Маглакова Л.Г., руководительОО	План - график методического сопровождения проекта ФГОС 2021, Участие директоров школ - участниц ФГОС 2021, руководителей РМО, педагогов.	

	Изучение методических рекомендаций по переходу на новый ФГОС НОО и ОО	август 2021 г.	Маклакова Л.Г., руководители ОО	Ознакомление и использование методических рекомендаций, инструктивных писем по организации перехода школ на новый ФГОС НОО и ОО.
	Изучение методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы общеобразовательной организации на основе примерной основной образовательной программы НОО и ОО с учётом региональных особенностей	С августа 2021 г.	Маклакова Л.Г., руководители ОО	Проведение обучающих семинаров по использованию методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы НОО и ОО; анализ типичных проблем при разработке основной образовательной программы ОО.
	Участие в работе вебинаров для руководителей ОУ по проблемам управления введением ФГОС 2021	ежеквартально	Маклакова Л.Г., руководители ОО	Диссеминация инновационного опыта управления введением ФГОС 2021 в системе образования района, край.
	Корректировка плана работы комитета по образованию по вопросам организации методического сопровождения, контроля, диссеминации опыта перехода школ на новый ФГОС	По мере необходимости.	Маклакова Л.Г., руководители ОО	Приказ об утверждении изменений в плане работы



	<p>Организация повышения квалификации руководителей и педагогических работников школ по вопросам ФГОС 2021</p>	<p>сентябрь 2021 г. - май 2022 г.</p>	<p>Маклакова Л.Г., руководители ОО</p>	<p>Управленческая готовность руководителей школ - участников проекта ФГОС 2021 к реализации ФГОС; технологическая готовность учителей-предметников школ - участников проекта ФГОС 2021 к переходу на ФГОС. согласование потребностей педагогов и требований стандартов к кадровым условиям при переходе на ФГОС 2021</p>
	<p>Изучение методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы программы общеобразовательной организации на основе примерной основной образовательной программы НОО и ООО с учётом региональных особенностей</p>	<p>Май 2021</p>	<p>Маклакова Л.Г., руководители ОО</p>	<p>Внедрение пакета диагностических материалов; создание базы модельных материалов для школ - участников проекта ФГОС 2021</p>
	<p>Презентация достижений школ — участниц проекта ФГОС2021</p>	<p>март 2021 март 2022 г.</p>	<p>Маклакова Л.Г., руководители ОО</p>	<p>Выявление и трансляция успешных практик перехода на ФГОС 2021</p>
	<p>Презентация достижений учителей-предметников на заседаниях предметных методических объединений</p>	<p>Январь - май 2022 г.</p>	<p>Маклакова Л.Г., руководители ОО</p>	<p>Трансляция положительного опыта педагогов города</p>
<p>Школьный уровень</p>				

	<p>Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС 2021 по направлениям</p>	<p>Сентябрь 2021 г.</p>	<p>Руководители школ - участниц проекта ФГОС 2021</p>	<p>Разработка планов методической работы; Заявки на повышение квалификации педагогических и руководящих работников школы; Определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава школы к введению ФГОС 2021</p>
--	--	-------------------------	---	---